



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α.Δ.Σ: 289/12-04-2021 ΑΔΑ: 6ΙΕΘΩΡ5-ΕΔ6

Θεσσαλονίκη, 23 - 12 - 2021

ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου
Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Π.Π)

«Προμήθεια ερπυστριοφόρου μικρού εκσκαφέα, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, προϋπολογισμού δαπάνης 52.700,00€, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. στο πλαίσιο της πράξης «Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» Κωδικός : 5029920, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ : 21SYMV008725859 2021-06-07

ΘΕΜΑ: «Παράταση χρονικής ισχύος της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της εταιρείας INTERPAK Ε.Π.Ε.»

Σχετικά

1. Επιστολή με ημερομηνία 10/12/2021 απεσταλμένη ηλεκτρονικά από την εταιρεία INTERPAK Ε.Π.Ε.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού έχουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω :

Α. Μεταξύ της εταιρείας INTERPAK Ε.Π.Ε. και του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει υπογραφεί το ανωτέρω συμφωνητικό (21SYMV008725859 2021-06-07) για την προμήθεια ερπυστριοφόρου μικρού εκσκαφέα, συνολικής αξίας 49.068,00€. Η διάρκεια της παραπάνω σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την υπογραφή της.

Β. Στο άρθρο 206 «Χρόνος παράδοσης υλικών» του Ν.4412/2016 αναφέρεται ότι:

«1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- I. Να τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
 - II. Έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου,
 - III. Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
1. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.
 2. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.
 3. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνέπεια λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς


αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207.»

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, προτείνουμε την αποδοχή της παράτασης της διάρκειας της σύμβασης με ΑΔΑΜ : 21ΣΥΜΝΥ008725859 2021-06-07 , **κατά δύο (2) μήνες**, λόγω ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του μηχανήματος, σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 και 4 του Ν. 4412/2016, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Κατά συνέπεια η ημερομηνία λήξης της σύμβασης από 07/01/2022 προτείνεται να παραταθεί έως και την **07/03/2022**.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ




Τριαντάρης Χρίστος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Παλιοχωρινός Αθανάσιος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ



Τσιτσίκας Αριστείδης