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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/ 12-01-2012
	ΠΙΣΤΩΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Θ.

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ Α’ & Ε΄ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400.000,00 €

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει εκτέλεση εργασιών οδοποιίας πλην ασφαλτικών, δηλαδή τμηματική κατασκευή βάσεως οδοστρωμάτων με θραυστό υλικό ( 3 Α ) και κατασκευή πεζοδρομίων, τμηματικές ανακατασκευές πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις, καθώς και αποκαταστάσεις, καθιζήσεων και άλλων φθορών που εμφανίζονται σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους στις Α’,Ε’ Δημοτικές Κοινότητες. Τα παραπάνω προτείνει η υπηρεσία βάσει αιτήσεων δημοτών, προτάσεων στις Α’, Ε’ Δημοτικές Κοινότητες και αυτοψιών της Υπηρεσίας. Η προτεραιότητα για την κατασκευή των οδών θα καθοριστεί από την Διοίκηση και οι εργασίες θα εκτελεστούν μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων.

Αναλυτικότερα, προβλέπεται να ανακατασκευαστούν ή να αποκατασταθούν οι παρακάτω οδοί:
Στην Α’ Δημοτική κοινότητα:
1. Αρμενοπούλου και Σκλάβου από την Εθ. Αμύνης έως την Ιασονίδου
2. Πτολεμαίων, Σελευκιδών, Ελ. Σβορώνου από την Αντογονιδών μέχρι την Καραολή & Δημητρίου και την Εγνατία
3. Διαμόρφωση εισόδου 17ου Γυμνασίου - Λυκείου
4. Προξένων, διαμόρφωση πεζοδρομίου στην στάση ΟΑΣΘ
5. Ολυμπιάδος, διαμόρφωση εισόδου στο 53ο Δημοτικό Σχολείο
6. Σκουφά, τμηματική ανακατασκευή πεζοδρομίου

7. Συμβολή των οδών Μάτση και Ζαγοράς, τμηματική ανακατασκευή πεζοδρομίου

Στην Ε’ Δημοτική κοινότητα:
1. Διαμόρφωση εισόδου 81ου Δημοτικού σχολείου
2. Διαμόρφωση εισόδων 5ου & 96ου Δημοτικών σχολείων και 9ου Γυμνασίου – Λυκείου
3. Διαμόρφωση εισόδου 87ου Δημοτικού Σχολείου
4. Διαμόρφωση εισόδου 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου
5. Δημάρχου Παπαδοπούλου, τμηματική ανακατασκευή πεζοδρομίου
6. Αναξιμάνδρου και Τούσα Αντ. τμηματική ανακατασκευή πεζοδρομίου

και διάφοροι άλλοι οδοί γενικότερα, των Α’ & Ε' Δημοτικών Κοινοτήτων, με απόφαση της Διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στην περίπτωση που για λόγους τεχνικούς ή αντικειμενικούς καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των παραπάνω οδών, η Διοίκηση με απόφαση της θα καθορίσει άλλες οδούς.
Το είδος των εργασιών που θα εκτελεσθούν είναι οι εξής:

 1.Γενικές εκσκαφές με μηχανικά μέσα σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά [σύμφωνα με την Π.Ε.ΤΕ.Π. 02-02-01-00 «Γενικές εκσκαφές (πλην κτιριακών έργων)» έκδοση 1.0 – Μάιος 2006] .
 2.Εκσκαφές τάφρων με μηχανικά μέσα σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά.
 3.Εκσκαφές τάφρων με τα χέρια σε έδαφος γαιώδες με φορτοεκφόρτωση και μεταφορά.

Οι εκσκαφές τάφρων (εργασίες 2&3) θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις παρακάτω Π.Ε.ΤΕ.Π.:

· 08-01-01-00 «Εκσκαφές τάφρων & διωρύγων» έκδοση 1η 29/12/2005

· 08-01-03-01 «Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων» έκδοση 1η 29/12/2005
· 02-05-00-00 «Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών – αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων» έκδοση 1η 22/12/2005

· 02-08-00-00 «Αντιμετώπιση δικτύων Ο.Κ.Ω. κατά τις εκσκαφές» έκδοση 1.0 Μάιος 2006 .
 4.Επίχωση τάφρων με προϊόντα εκσκαφής (σύμφωνα με την Π.Ε.ΤΕ.Π. 02-07-01-00 «Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων» έκδοση 1η 22/12/2005) .

 5.Επίχωση με θραυστό υλικό ( 3 Α ).

 6.Μόρφωση σκάφης.

 7.Κατασκευή βάσης με ( 3 Α )  π.π. 10cm.

Οι εργασίες 5,6 & 7 θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την Π.Ε.ΤΕ.Π. 05-03-03-00 «Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά» έκδοση 1.0 Μάιος 2006

 8.Κατασκευή κρασπεδορείθρων με προκατασκευασμένα κράσπεδα 

 9.Κατασκευή πλαισίων κηπαρίων με ειδικά κατασκευασμένα κράσπεδα.

Οι εργασίες 8 & 9 θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα παρακάτω:
· Π.Ε.ΤΕ.Π. 05-02-01 «κράσπεδα – ρείθρα - τάφροι παρά την οδό» έκδοση 1η 27/12/2005.

· Κ.Υ.Α. 12394/406, Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β΄/28-08-2009 «κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου & κράσπεδα από σκυρόδεμα» για υποχρεωτική συμμόρφωση με α) ΕΛΟΤ ΕΝ 1340:2003 (ΕΝ 1340:2003, ΕΝ 1340:2003/AC:2006) «κράσπεδα από σκυρόδεμα – απαιτήσεις & μέθοδοι δοκιμής» ή β) με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 334/1994 και να φέρουν υποχρεωτικά τη σήμανση CE.

· Π.Ε.ΤΕ.Π.08-06-08-04 «Αποκατάσταση ή ανακατασκευή κρασπεδορείθρων» έκδοση 1η 29/12/2005.
10.Κατασκευή πλακόστρωτου πεζοδρομίου με πλάκες πεζοδρομίου, τεχνητούς λίθους ή άλλο προβλεπόμενο υλικό σύμφωνα με τα παρακάτω:
· Π.Ε.ΤΕ.Π. 05-02-02-00 «πλακοστρώσεις-λιθοστρώσεις πεζοδρομίων & πλατειών» έκδοση 1η 27/12/2005.
· Κ.Υ.Α. 12394/406, Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β΄/28-08-2009 «κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου & κράσπεδα από σκυρόδεμα» για υποχρεωτική συμμόρφωση με α) ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 1339:2003 (ΕΝ 1339:2003, ΕΝ 1339:2003/AC:2006) «πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα – απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής» ή β) με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 334/1994 και να φέρουν υποχρεωτικά τη σήμανση CE.

· Π.Ε.ΤΕ.Π. 08-06-08-03 «Αποκατάσταση ή ανακατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων» έκδοση 1η 29/12/2005.
· Π.Ε.ΤΕ.Π. 03-07-03-00 «Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους» έκδοση 1η 28-12-2005.

11.Αποξήλωση πλακοστρώτου πεζοδρομίου, όπου χρειασθεί σύμφωνα με την Π.Ε.ΤΕ.Π. 15-03-03-00 «Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους» έκδοση 1η 22/12/2005.

12.Κατασκευή έργων υποδομής για τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού (μόνον σωληνώσεις PVC). [σύμφωνα με την Π.Ε.ΤΕ.Π. 05-07-01-00 «Υποδομή οδοφωτισμού έκδοση 1η  – 27-12-2005] .

13.Κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε διαβάσεις πεζών ή όπου αλλού ενδείκνυται σύμφωνα με τις αντίστοιχες Π.Ε.ΤΕ.Π. για πλάκες κι επίσης σύμφωνα με την υπ.Απόφ.52907/ΦΕΚ 2621/31-12-2009.

14.Κατασκευή οδηγού τυφλών, όπου ενδείκνυται , σύμφωνα με την Υπ.Αποφ. 52907/ΦΕΚ2621/31-12-2009 και σύμφωνα με τις αντίστοιχες Π.Ε.ΤΕ.Π. για πλάκες.
15.Κατασκευή εσοχών στα πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, μετά από συνεννόηση με την Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου.

16.Κατασκευή δενδροδόχων, όπου ενδείκνυται.

17.Ανύψωση ή υποβιβασμός φρεατίων Ο.Κ.Ω. , όπου απαιτείται και

18.Τοποθέτηση προστατευτικών στυλίσκων, όπου ενδείκνυται.

19.Διάστρωση σκυροδέματος C12/15 για την κατασκευή βάσεως πεζοδρομίου σύμφωνα με την Π.Ε.ΤΕ.Π. 01-01-01-00 «Παραγωγή & μεταφορά σκυροδέματος» έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 και την Π.Ε.ΤΕ.Π. 01-01-02-00 «Διάστρωση & 
συμπύκνωση σκυροδέματος» έκδοση 1.0 Μάιος 2006 και λοιπές επικουρικές εργασίες, οι οποίες θα προκύψουν από την εξέλιξη των έργων.

Όλες οι εργασίες που αναφέρονται, αλλά και κάθε πρόσθετη εργασία που θα γίνει πέραν των ήδη προβλεφθέντων, θα εκτελείται σύμφωνα με τις αντίστοιχες Π.Ε.ΤΕ.Π.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις παραπάνω εργασίες πρέπει να είναι δόκιμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της μελέτης. Για το λόγο αυτό ο επιβλέπων του έργου θα πρέπει να φροντίζει για την αποστολή στο εργαστήριο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. των απαραιτήτων ποσοτήτων υλικών για έλεγχο και να μεριμνά για όλους τους εργαστηριακούς ελέγχους που απαιτούνται για την εξασφάλιση της κατασκευής, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. Ιδιαιτέρως εφιστάται η προσοχή στην καλή ποιότητα των πλακών, τεχνητών λίθων και κρασπέδων για την εξασφάλιση μακροβιότητας των έργων και την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών, σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (CE, ISO, ΕΛ.Ο.Τ. κ.λ.π.) . 


Σημειώνεται, ότι οι εργασίες που έχουν σχέση με τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. και ενδεχομένως θα γίνουν από τα συνεργεία της υπηρεσίας μας για την ταχύτερη προώθηση των εργασιών, προσμετρούνται κατ’ εκτίμηση.


Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2012 και προτείνεται να εκτελεσθεί απ’ευθείας από τον Δήμο με αυτεπιστασία.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού, προβλέπεται να φθάσει στις 400.000 € 

από τα οποία 200.000 € είναι για την μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού και 200.000 € για την προμήθεια υλικών, τη μίσθωση μηχανημάτων, την πληρωμή του προσωπικού με σύμβαση 152 ημερών διάρκειας και κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία και τον αντίστοιχο Φ.Π.Α (όπως φαίνεται στον συνημμένο πίνακα).


Τέλος, κατά την εκτέλεση του έργου θα δοθεί προτεραιότητα στην κατασκευή των οδών ανάλογα με την σπουδαιότητά τους, αλλά και την δυνατότητα άμεσης επέμβασης σ’αυτές ( ύπαρξη εμποδίων, συντονισμός με Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. ).  

	O Συντάξας
Αστ. Αστεριάδης
	Ο Προϊστάμενος
Τμ.Μελετών

Ν. Λαμψίδης


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη, 18-01-2012
Ο Προϊστάμενος 
Δ/νσης Οδοποιίας

Δ. Καμπαλαμπίδης
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