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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο 
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τους Ειδικούς Συµβατικούς και Τεχνικούς όρους 
σύµφωνα µε τους οποίους σε συνδυασµό µε τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τα 
χορηγούµενα από την Υπηρεσία διαγράµµατα διατοµές κ.λ.π., καθώς επίσης και τις έγγραφες εντολές 
της, θα εκτελεσθεί το έργο : «Ηλεκτροφωτισµός οδών Αµπελώνων & Παπαθανασίου» αξίας 

192.000,00 €.  
 
 

Άρθρο 2 

Συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας 
2.1 Τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας ορίζονται στο άρθρο 3 της ∆ιακήρυξης. 
 
2.2 Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των συµβατικών στοιχείων, επικρατέστερα είναι τα προηγούµενα 
κατά σειρά στον πίνακα αυτόν. 
 
 

Άρθρο 3 

Προθεσµίες - ποινικές ρήτρες 

Το όλο έργο πρέπει να περατωθεί µέσα σε εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την 
ηµέρα υπογραφής της σύµβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ. 2 
Π.∆. 609/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 218/99. 
Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε µέρα υπαίτιας από µέρος του υπέρβασης της 
συνολικής προθεσµίας ορίζεται σε 10% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για 
αριθµό ηµερών ίσο µε το 20% της προβλεπόµενης από τη σύµβαση συνολικής προθεσµίας. Για τις 
επόµενες µέρες µέχρις ακόµα 10% της συνολικής προθεσµίας η ποινική ρήτρα για κάθε µέρα ορίζεται 
σε 20% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. Για την εφαρµογή των ποινικών ρητρών η µέση 
ηµερήσια αξία του έργου προκύπτει αφού διαιρεθεί το συνολικό χρηµατικό ποσό της σύµβασης µε τον 
αριθµό ηµερών της συνολικής προθεσµίας. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες και τα 
ποσά και οι προθεσµίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύµβαση, χωρίς παρατάσεις ή 
αναθεώρηση, κατά τις διατάξεις του Ν.3263/2004 και συµπληρωµατικά του Π.∆.609/1985 όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 218/99.  
 
 

Άρθρο 4 

Τόπος διαµονής αναδόχου - διαταγές υπηρεσίας 
4.1 Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να δηλώσει εγγράφως στον κύριο 
του έργου (και στην επιβλέπουσα υπηρεσία) τον τόπο διαµονής του κατά την διάρκεια ισχύος αυτής. 
Με δήλωση του ο ανάδοχος διορίζει και τον αντίκλητό του, υποβάλλοντας συγχρόνως µε τη δήλωση 
διορισµού και έγγραφο αποδοχής του διορισµού από τον αντίκλητο. 
Ο αντίκλητος πρέπει να είναι κάτοικος Θεσ/νίκης, προς αυτόν δε κοινοποιούνται τα έγγραφα της 
Υπηρεσίας. Κάθε αλλαγή αντικλήτου, καθώς επίσης και κάθε µεταβολή της δ/νσεως του αντικλήτου ή 



ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  Σελ.  2 

«Ηλεκτροφωτισµός οδών Αµπελώνων & Παπαθανασίου»     
 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                  ∆/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

                       Αρ. Μελέτης 12/2012 

του αναδόχου κατά την διάρκεια ισχύος της συµβάσεως, πρέπει να αναφέρεται αµέσως στις Τεχνικές  
Υπηρεσίες του ∆ήµου Θεσ/νίκης. 
 
4.2 Σε περίπτωση, που δεν βρεθεί ο ανάδοχος ή ο αντίκλητος του στη δ/νση που δήλωσε για να 
παραλάβει ή να αρνηθεί να παραλάβει έγγραφο της υπηρεσίας, στον ανάδοχο ή στον αντίκλητο του 
κοινοποιείται αυτό µε την οικεία Αστυνοµική Αρχή ή άλλο δηµόσιο όργανο και στη δηλωθείσα δ/νση 
τους εφαρµόζοµε αναλόγως στην τελευταία αυτή περίπτωση των σχετικών διατάξεων της πολιτικής 
δικονοµίας, συντασσοµένου σχετικού αποδεικτικού επιδόσεως ή θυροκολλήσεως (κατά τη διάταξη του 
Κ.Π.∆.) 
 
 

Άρθρο 5 

∆/νση έργων από τον ανάδοχο και συµµόρφωση του 

προς τη Σύµβαση και τις διαταγές της Υπηρεσίας 
5.1 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής των έργων να παρακολουθεί αυτά 
αυτοπρόσωπα ή µε ειδικό εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του διπλωµατούχο µηχανικό ή πτυχιούχο 
υποµηχανικό κατάλληλο από απόψεως εµπειρίας κλπ. για τα υπ' όψη έργα. 
Για την υπογραφή από τον ανάδοχο οποιονδήποτε εγγράφων που έχουν σχέση µε την εκτέλεση της 
συµβάσεως εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις "Περί εκπροσωπήσεως των εταιρειών και περί 
αντιπροσωπεύσεως." Τα αναφερόµενα παραπάνω πρόσωπα µπορούν να αντιπροσωπεύουν τον 
ανάδοχο κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου αφανών εργασιών, των επιµετρήσεων και των 
πιστοποιήσεων µε τα συνοδεύοντα αυτά στοιχεία, καθώς επίσης να υποβάλλουν ενστάσεις και 
αιτήσεις θεραπείας. 
 
5.2 Ο ανάδοχος ή ο διευθύνων αντ’ αυτού τα έργα, υποχρεώνεται να συνοδεύει κατά τις µεταβολές τον 
επιβλέποντα, διευθύνοντα ή επιθεωρούντα τα έργα τεχνικό υπάλληλο της Υπηρεσίας. 
 
5.3 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εφαρµόζει πιστά τα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία διαγεγραµµένα, 
να τηρεί τις διαστάσεις και τη διάταξη των διαφόρων τµηµάτων ή µερών του έργου κ.λ.π. και να 
συµµορφώνεται επακριβώς προς τις διατάξεις της παρούσης, της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων, 
καθώς επίσης όλων των στοιχείων, της µελέτης. 
 
5.4 Αν κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος αντιµετωπίσει 
συνθήκες ή εµπόδια που δεν είχαν προβλεφθεί από τη σύµβαση, οφείλει να ειδοποιηθεί αµέσως η 
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου υποβάλλοντας συγχρόνως και προτάσεις για την αντιµετώπισή τους. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις της υπηρεσίας. Σε περίπτωση 
διαφωνίας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 Π.∆. 1418/1984. 
 
5.5 Ο ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται για µεταβολές, που γίνονται χωρίς έγγραφο του Προϊσταµένου 
∆ιεύθυνσης της Υπηρεσίας και οι οποίες συνεπάγονται µεγαλύτερη δαπάνη, έστω και αν αυτές 
καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν τη µορφή του. Για κάθε µεταβολή από την οποία 
προέρχεται οικονοµία καταβάλλεται στον ανάδοχο µόνο ή ανάλογη προς την εργασία που γίνεται 
δαπάνη. Αν από τη µεταβολή προκύπτει πληµµελής κατασκευή εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
7 Π.∆. 1418/1984. 
 
5.6 Ο ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση να συµµορφωθεί προς τις προφορικές διαταγές της Υπηρεσίας. 
Στην περίπτωση όµως εργασιών επείγοντος χαρακτήρα µπορεί να δοθεί προφορικά, διαταγή από τον 
επιβλέποντα που όµως οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως την Υπηρεσία για την έκδοση κανονικής 
∆ιαταγής µέσα σε τρεις (3) µέρες, από την προφορική . Αν µε τη ∆ιαταγή αυτή δεν υιοθετείται πλήρως 
η εντολή του επιβλέποντος µέχρι της ηµέρας κοινοποιήσεως της εγγράφου ∆/γης της Υπηρεσίας 
αναγνωρίζεται ως καλώς γενοµένη και καταβάλλεται η σχετική αποζηµίωση. 
 
 

Άρθρο 6 

Ποιότητα Υλικών 
Τα υλικά για την εκτέλεση κάθε φύσεως εργασίας θα είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα από τις οικείες Π.Τ.Π. του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων, τις εγκύκλιες δ/γές του 
Υπουργείου Εσωτερικών και τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 8 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 
και στο άρθρο 46 του Π.∆. 609/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 218/99.  
Η παραλαβή και ο έλεγχος ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 
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1 του άρθρου 6 του Νόµου 1418/84, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 2 του Νόµου 
2229/94. 
 
 

Άρθρο 7 

Απολογιστικές εργασίες 
7.1 Στην περίπτωση εκτελέσεως εργασιών απολογιστικά από τον ανάδοχο, καταβάλλεται σ' αυτόν η 
πραγµατική δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών, που προκύπτει από τα νόµιµα αποδεικτικά 
πληρωµής (και µη υποκείµενη στην έκπτωση της δηµοπρασίας) και πιστοποιείται στον ανάδοχο του 
έργου. 
 
7.2 Στην παραπάνω αξία των απολογιστικών εργασιών καταβάλλεται στον ανάδοχο εργολαβικό 
όφελος. 
 
7.3 Οι επιβαρύνσεις του αναδόχου για κάθε φύσεως εισφορές ή κρατήσεις οποιουδήποτε τρίτου (εκτός 
φόρου εισοδήµατος) που αντιστοιχούν στις πληρωµές για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών, 
καταβαλλόµενες απ' ευθείας από τον ανάδοχο και αποδίδονται στη συνέχεια σ' αυτό, αναγραφόµενη 
στη πιστοποίηση. 
 
7.4 Για όλα τα υλικά του έργου και εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία θα γίνει εργαστηριακός έλεγχος 
µε έξοδα του αναδόχου. 
 
7.5 Κατά την εκτέλεση του έργου θα αναρτηθεί µε έξοδα του αναδόχου ιστός, βραχίονας και φωτιστικό 
σώµα σε σηµείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία έτσι ώστε να εκτιµηθεί η τελική µορφή. 
 
 

Άρθρο 8 

Κανονισµός τιµών µονάδος Νέων Εργασιών. 
Σε περίπτωση ανάγκης εκτελέσεως εργασιών που δεν προβλέπονται στο συµβατικό Τιµολόγιο, 
συντάσσονται για τις εργασίες αυτές νέες τιµές µονάδος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του 
Π.∆. 609/1985 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 218/99 και του άρθρου 8 του Νόµου 1418/84, όπως 
τροποποιήθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 2 του Νόµου 2229/94. 
Για τις επαυξήσεις των ηµεροµισθίων (λόγω ασφαλίσεως Ι.Κ.Α. κλπ.) θα ισχύει η υπ'αριθµ.203 Α 
81710/29-7-70 εγκύκλιος διαταγή του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων. 
 
 

Άρθρο 9 

Τροποποίηση προϋπολογισµού - Παράταση προθεσµίας 
9.1 Αν κατά την εκτέλεση των έργων, παραστεί ανάγκη µεταβολής των ποσοτήτων των εργασιών, που 
αναφέρονται στο συµβατικό προϋπολογισµό ή προσθήκη νέων εργασιών, συντάσσεται συγκριτικά 
πίνακας ο οποίος περιλαµβάνει τις νέες ποσότητες, τις νέες εργασίες και την αντίστοιχη δαπάνη. Αν 
στο συγκριτικό πίνακα περιλαµβάνονται εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιµές µονάδος, τότε 
συνοδεύεται αυτός απαραίτητα και µε πρωτόκολλο Κανονισµού Νέων Τιµών µονάδος, εργασιών 
σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Π.∆. 609/1985 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 218/99. 
Η σύνταξη του Συγκριτικού πίνακα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ιδίου 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος. 
 
9.2 Η παράταση της συµβατικής προθεσµίας που ορίζεται από το άρθρο 3 της παρούσας για την 
αποπεράτωση του όλου έργου ή διακεκριµένων τµηµάτων αυτού, που µπορεί να χρησιµοποιηθούν 
πρέπει να γίνει µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρινοµένης από τον κ. Νοµάρχη, 
εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 5 & 10 του Π.∆. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε µε την 
παρ. 3 του άρθρου 2 του Νόµου 2229/94 και του άρθρου του Νόµου 1418/1984, όπως συµπληρώθηκε 
µε την παρ. 14 του άρθρου 2 του Νόµου 2229/94. 
 
 

Άρθρο 10 

Προκαταβολές 
Στη παρούσα εργολαβία καµία προκαταβολή δεν χορηγείται στον ανάδοχο. 
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Άρθρο 11 

Τεύχη καταµετρήσεως - Αφανείς εργασίες - Χαρακτηρισµοί 
11.1 Ο επιβλέπων σε κάθε επίσκεψη του στα έργα καταµετρά τις εργασίες που εκτελέστηκαν από την 
προηγούµενη επίσκεψη του υποβοηθούµενος για την εργασία αυτή από τον εργολάβο, που του 
παραδίδει για έλεγχο τα επιµετρητικά στοιχεία και τα συνοδεύοντα αυτά σκαριφήµατα. 
Επίσης καταµετρούνται ή ελέγχονται τα προσκοµισθέντα στο εργοτάξιο υλικά. 
 
11.2 Για κάθε εργασία που δεν µπορεί να καταµετρηθεί ή να ελέγχει κατά την παραλαβή θα 
συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών, που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα 
και τον ανάδοχο. Σαν αφανείς εργασίες χαρακτηρίζονται οι εκσκαφές θεµελίων, γενικές εκσκαφές, 
σωληνώσεις, σιδηροί οπλισµοί, καθαιρέσεις κλπ. και καθώς άλλη εργασία που δεν είναι εµφανής και 
µετρήσιµος στη τελική µορφή του έργου.  
Στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών περιλαµβάνονται οι υπολογισµοί, τα σκαριφήµατα και 
διαγράµµατα για την επιµέτρηση των εκτελεσθέντων εργασιών. 
 
11.3 Αν οι εργασίες που εκτελέστηκαν έχουν µικρότερες διαστάσεις των συµβατικών τότε αν αυτές 
γίνουν τελικά δεκτές από την Υπηρεσία τότε τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών θα συνταχθούν µε 
βάση τις µικρότερες πραγµατικά διαστάσεις. 
Αν ο επιβλέπων, κατά την µετάβαση του στο έργο, διαπιστώσει ότι υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές, οι 
οποίες µπορούν να επιδράσουν δυσµενώς την συµπεριφορά του έργου, ανάλογα µε τον προορισµό 
του τότε η Υπηρεσία διατάσσει τον ανάδοχο να εφαρµόσει τις προβλεπόµενες από την µελέτη 
διαστάσεις. 
 
11.4 Αν από την σύµβαση προβλέπονται κονδύλια για τον προσδιορισµό των επί µέρους ποσοτήτων, 
των οποίων απαιτείται η ποσοστιαία κατανοµή η επιµέτρηση θα γίνεται ύστερα από τον προσδιορισµό 
των ποσοστών κατανοµής (χαρακτηρισµός εργασιών). 
 
Ο χαρακτηρισµός των εργασιών θα γίνει κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου, πριν οι εργασίες 
αυτές γίνουν αφανείς. Ο χαρακτηρισµός θα γίνει από Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις Π.∆. 
609/1985 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 218/99 και την παρ. 8 του άρθρου 2 του Νόµου 2229/94. 
 
11.5 Η σύνταξη και υπογραφή των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών δεν περιορίζει τις αρµοδιότητες 
της Υπηρεσίας και της Επιτροπής παραλαβής του έργου για τον έλεγχο των ποσοτήτων µε επιτόπιο 
έλεγχο.  
 
 

Άρθρο 12 

Πιστοποιήσεις-Πληρωµές 
12.1 Οι λογαριασµοί συντάσσονται από τον ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 40 Π.∆.609/1985 όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 218/99 και συνοδεύονται απαραίτητα από συνοπτική επιµέτρηση κατ' άρθρο 
των πλήρως εκτελεσθέντων εργασιών, όπως αυτές καθορίζονται από το συµβατικό Τιµολόγιο ή τις 
εγκριθείσες νέες τιµές µονάδας και των δόκιµων υλικών που έχουν προσκοµισθεί. 
Ηµιτελείς εργασίες µπορούν, σύµφωνα µε την παρ. 3 του παραπάνω άρθρου 40 να συµπεριληφθούν 
στον λογαριασµό µε την έγκριση της Υπηρεσίας, εάν η φύση τους είναι τέτοια που τυχόν διακοπή του 
έργου δεν θα κατέστρεφε την ηµιτελή εργασία. 
 
12.2 Η αναθεώρηση της συµβατικής αξίας, λογαριασµών θα γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 10 του 
Ν.1814/84, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2229/94, το άρθρο 41 του Π.∆.609/85 όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 218/99 καθώς και τις λοιπές διευκρινιστικές Εγκυκλίους. Ειδικότερα η 
αναλογία µε την οποία συµµετέχουν διάφορα αντιπροσωπευτικά κονδύλια αναθεωρήσεως στα κατ' 
αποκοπήν άρθρα του τιµολογίου, προκειµένου να υπολογισθεί µέσω αυτών η δαπάνη αναθεωρήσεως 
τους, αναφέρεται αναλυτικά στο κείµενο του τιµολογίου στο οποίο περιγράφονται τα υπόψη άρθρα. 
 
12.3 Στην ολική αξία του λογ/σµού θα γίνεται κράτηση εγγυήσεως πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας 
των εκτελεσθέντων εργασιών, που προσδιορίζεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις προηγούµενες 
παραγράφους 1 & 2 και (10%) δέκα τοις εκατό επί της αξίας των δοκίµων υλικών, ενώ για την 
πιστοποίηση της αξίας των προσκοµισθέντων δόκιµων υλικών ισχύει η παρ.4 του άρθρου 40 του 
Π.∆.609/85 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 218/99. 
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Άρθρο 13
 

Βλάβες 
13.1 Ο ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη που γίνεται στα 
έργα ή για φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζηµία αυτών, οφειλοµένη σε αµέλεια, 
απρονοησία, ή ανεπιτηδειότητα αυτού και του προσωπικού του, ή στη χρήση ακαταλλήλων µέσων ή 
δε οποιοδήποτε αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις βλαβών ή ζηµιών από ανώτερη βία - θεοµηνία για τις 
οποίες αποζηµιώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45 Π.∆. 609/1985 όπως τροποποιήθηκε 
µε το Π.∆ 218/99. 
 
13.2 Επίσης ο ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται για οποιαδήποτε βλάβη, φθορά ή απώλεια υλικών που 
θα συµβεί εκτός του συµβατικού χρόνου περαιώσεως του έργου. 
 
13.3 Ο Ανάδοχος αποζηµιώνεται επίσης για βλάβες ή ζηµίες που οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου 
του έργου. 
 
 

Άρθρο 14 

Έκπτωση Εργολάβου 
14.1 Όταν ο εργολάβος δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύµβαση 
και τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3263/2004, καθώς επίσης και µε τις έγγραφες εντολές της 
επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τότε αυτός καλείται µε Ειδική Πρόσκληση από τον Προϊστάµενο της 
Υπηρεσίας, όπως µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα πάντως όχι µικρότερο από δέκα (10) και όχι 
µεγαλύτερο από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες, να συµµορφωθεί µε τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις ή τις έγγραφες διαταγές της Υπηρεσίας. Αν υφίσταται θέµα κινδύνου, η προθεσµία αυτή 
µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών. 
 
14.2 Αν ο εργολάβος δε συµµορφωθεί προς την παραπάνω Ειδική ∆ιαταγή µέσα στη προθεσµία που 
του ορίζεται, τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος της εργολαβίας αµέσως και πριν την παρέλευση 
δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την πάροδο της προθεσµίας µε απόφαση του 
Προϊσταµένου της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου σε συνδυασµό µε 
τις διατάξεις του Π.∆.171/87. 
 
14.3 Η συνέχιση των εργασιών που διακόπηκαν, εξαιτίας της εκπτώσεως του εργολάβου και για τις 
ποσότητες και τα είδη εργασιών, που ήταν υποχρεωµένος να εκτελέσει αυτός, γίνεται µε απόφαση της 
Προϊσταµένης Αρχής σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 του Ν.3263/2004. 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Άρθρο 15 

Χωµατουργικές εργασίες υπόγειου δικτύου 
15. Οι εκσκαφές των τάφρων θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 
Οι εκσκαφές των τάφρων που πραγµατοποιούνται είτε δια χειρός, είτε µε µηχανικά µέσα, είτε µε 
χρήση αεροσφυρών κατόπιν προηγούµενης έγκρισης της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, η οποία ανάλογα 
µε τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες θα καθορίζει τον πιο οικονοµικό τρόπο εκτέλεσης. 
 
Οι εκσκαφές των τάφρων για την τοποθέτηση βάσεων και για την κατασκευή των φρεατίων θα 
εκτελεσθούν µε πλευρές κατακόρυφες. 
 
15.2 Ο εργολάβος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα προς αποφυγή 
καταπτώσεων και πρόληψη τυχόν κινδύνων στις πέριξ οδούς και γειτονικά κτίρια για τα οποία και 
καθίσταται αποκλειστικός υπεύθυνος.  
 
Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής θα µεταφέρονται δι' αυτοκινήτων για απόρριψη σε θέσεις 
καθοριζόµενες από την επιβλέπουσα υπηρεσία.  
 
 
 

Άρθρο 16 
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Φρεάτια διακλαδώσεων 
Τα φρεάτια θα είναι τυπικής µορφής όπως τα σχέδια της µελέτης. 
Θα κατασκευασθούν φρεάτια ανά ένα σε κάθε ιστό και κάθε πίνακα διανοµής, καθώς επίσης και σε 
τυχόν άλλες θέσεις που φαίνονται στο σχέδιο ή θα ορισθούν από τον επιβλέποντα κατά την εκτέλεση 
του έργου. 
Κατά την κατασκευή τα φρεάτια υπόκεινται σε ελαφρές τροποποιήσεις σύµφωνα µε την υπόδειξη του 
επιβλέποντα, τόσο κατά την µορφή όσο και κατά την θέση αυτών για την προσαρµογή τους στις 
εκάστοτε τοπικές ή άλλες συνθήκες. 
 

Άρθρο 17 

Ανακατασκευή καθαιρεµένου ασφαλτικού τάπητος 

 
Κατά την αποκατάσταση των τοµών στους δρόµους µε ασφαλτικό οδόστρωµα, ο ανάδοχος 
υποχρεούται στην ανακατασκευή του ασφαλτικού τάπητος, σύµφωνα µε το σχετικό σχέδιο και τις 
σχετικές εντολές της επιβλέπουσας Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και όσων αναφέρονται στο οικείο 
άρθρο του τιµολογίου.  
 

Άρθρο 18 

Τοποθέτηση σωληνώσεων 
 
18.1 Κατά την τοποθέτηση των σωληνώσεων επισηµαίνονται τα εξής: 
α) Το τµήµα µεταξύ φρεατίων θα είναι ευθύγραµµο . 
β) Καθ' όλο το µήκος των σωληνώσεων θα τοποθετηθεί σύρµα µαλακό το οποίο θα έχει θέση οδηγού 
για την τοποθέτηση του καλωδίου. 
γ) Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν σε βάση από άµµο ποταµία πάχους περίπου 10 εκ. Η άµµος προ 
της τοποθετήσεως των σωλήνων θα βρέχεται και θα συµπυκνώνεται, ώστε να είναι απολύτως 
επίπεδη. 
Σε καµία περίπτωση οι σωλήνες δεν επιτρέπεται να παρουσιάζουν κλίση στις συνδέσεις µεταξύ των . 
δ) 'Όπου η φύση του εδάφους απαιτεί εγκιβωτισµό δια σκυροδέµατος των σωληνώσεων αυτός θα 
πραγµατοποιείται µε σκυρόδεµα αναλογίας 250 χλγ. τσιµέντου και µόνον κατόπιν ειδικής εγγράφου 
διαταγής της επιβλέπουσας Τεχνικής Υπηρεσίας. 
ε) Οι σωληνώσεις θα καταλήγουν στα φρεάτια ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση µέσω του φρεατίου 
της όδευσης ενός καλωδίου από µία σωλήνωση στην άλλη ανεξαιρέτως διεύθυνσης .  
στ) Η επικάλυψη των σωληνώσεων θα γίνει ως εξής : 
18.2  Προκειµένου περί τοµών οδοστρώµατος οι σωλήνες κατ' αρχήν θα εγκιβωτίζονται µε σκυρόδεµα 
και έπειτα θα καλύπτονται µε άµµο µέχρι της υποβάσεως (εκ λιθοδέµατος) του ασφαλτικού 
οδοστρώµατος ή της υποδοµής (εκ σκυροδέµατος) του κυβολιθικού ή λιθόστρωτου οδοστρώµατος. 
18.3 Προκειµένου περί τοµών στα πεζοδρόµια µε άµµο πάχους µέχρι 0,15µ. και άνωθεν αυτής µε 
προϊόντα εκσκαφής µέχρι του κατασκευασµένου υποστρώµατος από σκυρόδεµα τα πεζοδρόµια που 
φέρουν επίστρωση µε πλάκες µέχρι δε της άνω επιφανείας στα πεζοδρόµια τα οποία δεν φέρουν 
επίστρωση. 
Γενικώς γι αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν οι εκάστοτε προδιαγραφές του ∆ήµου. 
 

Άρθρο 19 

Πάκτωση ιστών 
19.1 Η στήριξη του ιστού θα γίνει σε βίδες αγκυρώσεως σε προετοιµασµένη βάση από οπλισµένο 
σκυρόδεµα. Θα φέρει ασφαλιζόµενη θυρίδα σχήµατος ορθογωνικού και διαστάσεων αναλόγων του 
ακροκιβωτίου. 
Στο εσωτερικό του ιστού και στο ύψος της θυρίδας θα πρέπει να προβλέπεται η κατάλληλη στήριξη 
του στεγανού ακροκιβωτίου κατά DIN 40050. Στον ίδιο επίσης χώρο πρέπει να συγκολληθεί κοχλίας 
διαµέτρου 5/16" κατάλληλο για την στερέωση ακροδέκτη (KOS) του αγωγού γειώσεως διατοµή 25 τ.χ. 
µε το οποίο ο ιστός θα γεφυρώνεται προς το σύστηµα γειώσεως του δικτύου για λόγους προστασίας. 
19.2 Στο κάτω τµήµα ιστού, θα προβλέπεται άνοιγµα διαστάσεων για τη διέλευση υπογείου καλωδίου 
τροφοδοτήσεως του ιστού. 
 

Άρθρο 20 

Θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να θέσει σε πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία την εγκατάσταση και να 
παράσχει όλες τις εγγυήσεις σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
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Άρθρο 21 

Σήµανση 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως κατά το στάδιο της εκτελέσεως του έργου, να τοποθετεί και να 
επιµελείται της συντήρησης και αντικατάστασης των απαιτουµένων, προσωρινών κατά τα διεθνή 
πρότυπα σηµάτων, φανών, ανακλαστικών πινακίδων και λοιπών σηµάτων, καθώς επίσης και 
τροχοφόρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία επί της οδού, των παρακαµπτηρίων 
προσπελάσεων και γενικώς επί όλων των εργοταξίων του έργου κατά την ηµέρα και νύκτα προς 
ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και τροχοφόρων. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε 
ατύχηµα που θα γίνει λόγω πληµµελούς σηµάνσεως, µη εξαιρουµένων και των απολογιστικά 
εκτελουµένων έργων. Επίσης, υποχρεούται να τοποθετήσει στην περιοχή του έργου, πινακίδα 
σήµανσης του έργου βάση του προτύπου σχεδίου της Υπηρεσίας. 
 
 

Άρθρο 22 

Τελικές Επιµετρήσεις – Προσωρινή παραλαβή 
22.1 Την αποπεράτωση των εργασιών του έργου αναφέρει εγγράφως ο ανάδοχος προς την 
Υπηρεσία. Στη συνέχεια, ο επιβλέπων ελέγχει τα έργα για να διαπιστώσει αν αυτά έχουν περαιωθεί και 
υποστεί ικανοποιητικά κάθε δοκιµασία, προβλεπόµενη από τη σύµβαση και υποβάλλει προς την 
Υπηρεσία σχετική έκθεση. 
 
22.2 Κατόπιν των ανωτέρω ο Προϊστάµενος της επιβλέπουσας Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση για την 
εµπρόθεσµη περαίωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.∆. 609/1985 όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 218/99. 
 
22.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως µέσα σε ένα µήνα από την έκδοση της βεβαιώσεως για την 
εµπρόθεσµο περαίωση, να υποβάλλει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση τις τελικές 
επιµετρήσεις για κάθε διακεκριµένο µέρος του έργου δεκτικού αυτοτελούς επιµετρήσεως, τον τελικό 
συνοπτικό επιµετρητικό πίνακα, καθώς επίσης και κάθε αίτηµα του που προκύπτει από την εκτέλεση 
της συµβάσεως σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 του Π.∆. 609/1985 όπως τροποποιήθηκε µε 
το Π.∆ 218/99. 
 
22.4 Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει µέσα σε ένα τρίµηνο από της ηµεροµηνίας της 
αποφάσεως της συγκροτήσεως της Επιτροπής παραλαβής. Εφ' όσον όµως οι τοπικές συνθήκες ή η 
εποχή του έτους καθιστούν αδύνατη την διενέργεια της παραλαβής, το παραπάνω χρονικό διάστηµα 
µπορεί να παραταθεί ανάλογα και µέχρι το πολύ τρεις µήνες κατά την κρίση της Νοµαρχίας Θεσ/νίκης. 
Σε περίπτωση που η προσωρινή παραλαβή δεν γίνει µέχρι της λήξεως του χρόνου εγγύησης του 
προβλεποµένου από το άρθρο 20 της παρούσας, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του 
Π.∆. 609/1985 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 218/99, θεωρείται αυτοδικαίως συντελεσθείσα. 
 
22.5 Η Επιτροπή παραλαβής ελέγχει κατά το εφικτό την τελική επιµέτρηση µε σποραδικές ή γενικές 
καταµετρήσεις και παραλαµβάνει τα έργα στο σύνολο τους, συντασσοµένου σχετικού πρωτοκόλλου 
παραλαβής. 
Κατά την παραλαβή εξετάζονται οι πιθανές διαφορές µεταξύ του εργολάβου και της επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας, σχετικά µε την εκτέλεση από τον εργολάβο τµηµάτων του έργου διαφορετικών 
αποστάσεων εγκεκριµένων ή διαταχθέντων, καθώς επίσης οι ενστάσεις του εργολάβου κατά της 
επιµετρήσεως. 
Επίσης, η Επιτροπή ελέγχει το εµπρόθεσµο της εκτέλεσης των εργασιών και γενικά κάθε παράβαση 
των όρων της σύµβασης. 
 
22.6 Το πρωτόκολλο παραλαβής υπογράφεται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο, τον Επιβλέποντα και 
τα Μέλη της Επιτροπής και τελικά υποβάλλεται για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και για 
επικύρωση στη Νοµαρχία Θεσ/νίκης Π.∆. 171/1987. 
Η έγκριση αυτή αφορά µόνον το καθαρά τεχνικό µέρος του έργου και δεν έχει την έννοια της 
κυρώσεως των δικαιολογητικών πληρωµής του αναδόχου. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 53 του Π.∆. 609/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 
218/99. 
 

 

Άρθρο 23 

Γενικά 
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 Ο ανάδοχος υποχρεούται γενικότερα, όπως προβεί στην εκτέλεση όλων εκείνων που 
αναγράφονται στα διάφορα άρθρα του τιµολογίου της υπόψη µελέτης. 
 

Άρθρο 24 

Χρόνος εγγύησης - Οριστική παραλαβή 
25.1 Ορίζεται χρόνος εγγύησης δέκα πέντε (15) µήνες µετά την πάροδο της οποίας, θα γίνει η οριστική 
παραλαβή του έργου. Ο χρόνος αυτός µετριέται από την ηµεροµηνία υποβολής του τελικού 
συνοπτικού επιµετρητικού πίνακα κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 54 του Π.∆. 609/1985 
όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 218/99. 
 
25.2 Κατά το χρόνο αυτόν υποχρεούται ο ανάδοχος να συντηρεί τα έργα σε καλή κατάσταση, να τα 
επισκευάζει και να επανορθώνει µε δικές του δαπάνες κάθε βλάβη ή φθορά από συνήθη χρήση. 
 
25.3 Αν ο ανάδοχος παραµελήσει τη συντήρηση των έργων και επήλθε ή επίκειται βλάβη αυτών, τότε 
καλείται εγγράφως όπως µέσα σε ορισµένη προθεσµία να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του. 
Αν δε συµµορφωθεί προς την παραπάνω διαταγή, οι σχετικές εργασίες εκτελούνται από τον κύριο του 
έργου σε βάρος και για λογαριασµό του από τις κατατιθέµενες εγγυήσεις ή από τα οφειλόµενα σε 
αυτόν ποσά και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών, το υπόλοιπο βεβαιώνεται σε βάρος του εργολάβου 
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως 
δηµοτικών και κοινοτικών εσόδων. 
 
25.4 Η οριστική παραλαβή θεωρείται αυτοδικαίως συντελεσθείσα αν δεν γίνει µέσα σε δύο (2) µήνες 
από τη λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου και µετά παρέλευση (30) ηµερολογιακών ηµερών, 
ύστερα από ειδική όχληση του αναδόχου για τη διενέργεια αυτής. 
 
25.5 Αν η προσωρινή παραλαβή δε διενεργηθεί µέχρι της ηµεροµηνίας της οριστικής παραλαβής, το 
έργο παραλαµβάνεται ταυτόχρονα προσωρινά και οριστικά. 
 
25.6 Για τη στερεότητα του έργου (κατά τµήµατα και στο σύνολο του) και για την ευθύνη του 
αναδόχου, ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού Κώδικα . 
 

Άρθρο 25 

Ισχύουσες ∆ιατάξεις 

 
Ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 1418/1984, Ν.2229/94, Ν.2372/96, Ν.2576/98, Ν.2940/01, Ν.3021/02, 
Ν.3212/03, Ν.3263/04 και των Π.∆. 28/1980, 472/85, 609/85, 171/87, 23/93, 368/94, 218/99. 
 

Άρθρο 26 

Ασφαλίσεις 
 

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ εκτός από τις λοιπές υποχρεώσει και ευθύνες που απορρέουν από τη σύµβαση, είναι 
υποχρεωµένος να διατηρεί και παρακολουθεί µε δικές του δαπάνες τις κατωτέρω ασφαλίσεις σε µία ή 
και περισσότερες από τις ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν ή αντιπροσωπεύονται νοµίµως στην 
Ελλάδα που θα είναι αποδεκτή από τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ, ενηµερώνοντας σχετικώς τον ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ και να 
του παραδίδει αντίγραφα των σχετικών ασφαλιστηρίων : 
 
26.1 Ασφάλιση Κατά παντός κινδύνου : α) Του υπό κατασκευή έργου, β) των µονίµων, µη µονίµων ή 
και προσωρινών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ και γ) κάθε είδους υλικών που 
προορίζονται να ενσωµατωθούν στο έργο. Η ευθύνη των ασφαλιστών θα καλύπτει την περίοδο από 
την εγκατάσταση του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ στον τόπο του έργου ή την έναρξη των εργασιών, οποιοδήποτε 
από τα δύο συµβεί πρώτα, µέχρι της προσωρινής παραλαβής του έργου. 
 
26.2 Ασφάλιση αστικής ευθύνης του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ έναντι τρίτων, η οποία θα καλύπτει την αστική 
ευθύνη του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ έναντι τρίτων για όλες τις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν, µέσα στα 
πλαίσια των συµβατικών του υποχρεώσεων. 
 
26.3 Ασφάλιση µεταφοράς, η οποία θα καλύπτει όλες τις µεταφορές υλικών, εξοπλισµού κ.λ.π. που 
γίνονται µε ευθύνη του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ. 
 
26.4 Ασφάλιση των οχηµάτων, µηχανηµάτων, έργου κ.λ.π. του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ, η οποία θα καλύπτει 
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την αστική ευθύνη του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ για κάθε ζηµιά που θα προκαλείται σε τρίτους και θα προέρχεται 
από τα αυτοκίνητα, κάθε είδους οχήµατα κ.λ.π. µηχανήµατα που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση 
στον ΕΡΓΟΛΑΒΟ ή και σε τρίτους και τα οποία απασχολούνται ή προσέρχονται στο έργο. 
 
26.5 Ασφάλιση του προσωπικού του ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ. 
 
26.6 O ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την σύναψη και διατήρηση κάθε είδους και 
τύπου ασφάλειας που περιγράφεται στην παρούσα αλλά και αυτών που απορρέουν από την κείµενη 

νοµοθεσία. Κάθε αµέλεια ή παράλειψη βαρύνει αποκλειστικά τον  ΕΡΓΟΛΑΒΟ. 
 

 

 

          Θεσ/νίκη  11 / 06 / 2012 
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