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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείµενο 

 
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τους Ειδικούς Συµβατικούς και Τεχνικούς όρους 
σύµφωνα µε τους οποίους σε συνδυασµό µε τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τα 
χορηγούµενα από την Υπηρεσία διαγράµµατα διατοµές κ.λ.π., καθώς επίσης και τις έγγραφες εντολές  
της. 
 

 
Άρθρο 2ο 

Συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας 
 

2.1 Τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας ορίζονται στο άρθρο 5 της ∆ιακήρυξης. 
 
 

Άρθρο 3ο 

«Εργασίες συντήρησης & επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισµού». 
 

Προθεσµίες - ποινικές ρήτρες 
 
Το όλο έργο πρέπει να περατωθεί µέσα σε διακόσιες (200) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή 
της σύµβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου άρθρο 36 παρ. 2 Π.∆. 609/1985 όπως τροποποιήθηκε µε το 
Π.∆ 218/99 όπως αυτό συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε µέρα υπαίτιας από µέρος του υπέρβασης της 
συνολικής προθεσµίας ορίζεται σε 15% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθµό 
ηµερών ίσο µε το 20% της προβλεπόµενης από τη σύµβαση συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες µέρες 
µέχρις ακόµα 15% της συνολικής προθεσµίας  η ποινική ρήτρα για κάθε µέρα ορίζεται σε 20% της µέσης 
ηµερήσιας αξίας του έργου. Για την εφαρµογή των ποινικών ρητρών η µέση ηµερήσια αξία του έργου 
προκύπτει αφού διαιρεθεί το συνολικό χρηµατικό ποσό της σύµβασης µε τον αριθµό ηµερών της 
συνολικής προθεσµίας. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες και τα ποσά και οι προθεσµίες 
όπως προβλέπονται στην αρχική σύµβαση, χωρίς παρατάσεις ή αναθεώρηση, κατά τις διατάξεις του 
Π.∆.609/1985 όπως αυτό συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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Άρθρο 4ο 
Τόπος διαµονής αναδόχου -διαταγές υπηρεσίας 

 
4.1 Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να δηλώσει εγγράφως στον κύριο του 
έργου (και στην επιβλέπουσα υπηρεσία) τον τόπο διαµονής του κατά την διάρκεια ισχύος αυτής . 
Με δήλωση του ο ανάδοχος διορίζει και τον αντίκλητό του, υποβάλλοντας συγχρόνως µε τη δήλωση 
διορισµού και έγγραφο αποδοχής του διορισµού από τον αντίκλητο. 
Ο αντίκλητος πρέπει να είναι κάτοικος Θεσ/νίκης, προς αυτόν δε κοινοποιούνται τα έγγραφα της 
Υπηρεσίας. 
Κάθε αλλαγή αντικλήτου, καθώς επίσης και κάθε µεταβολή της δ/νσεως του αντικλήτου ή του αναδόχου 
κατά την διάρκεια ισχύος της συµβάσεως πρέπει να αναφέρεται αµέσως στις Τεχνικές  Υπηρεσίες του 
∆ήµου Θεσ/νίκης. 
 
4.2 Σε περίπτωση, που δεν βρεθεί ο ανάδοχος ή ο αντίκλητος του στη δ/νση που δήλωσε για να 
παραλάβει ή να αρνηθεί να παραλάβει έγγραφο της υπηρεσίας, στον ανάδοχο ή στον αντίκλητο του 
κοινοποιείται αυτό µε την οικεία Αστυνοµική Αρχή ή άλλο δηµόσιο όργανο και στη δηλωθείσα δ/νση τους 
εφαρµόζοµε αναλόγως στην τελευταία αυτή περίπτωση των σχετικών διατάξεων της πολιτικής δικονοµίας, 
συντασσοµένου σχετικού αποδεικτικού επιδόσεως ή θυροκολλήσεως (κατά την διάταξη του Κ.Π.∆.) 
 
 

Άρθρο 5ο 
∆/νση έργων από τον ανάδοχο και συµµόρφωση του 

προς τη Σύµβαση και τις δ/γές της Υπηρεσίας 
 

5.1 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής των έργων να παρακολουθεί αυτά 
αυτοπρόσωπα ή µε ειδικό εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του διπλωµατούχο µηχανικό ή πτυχιούχο 
υποµηχανικό κατάλληλο από απόψεως εµπειρίας κλπ. για τα υπ' όψη έργα. 
Για την υπογραφή από τον ανάδοχο οποιονδήποτε εγγράφων που έχουν σχέση µε την εκτέλεση της 
συµβάσεως εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις "Περί εκπροσωπήσεως των εταιρειών και περί 
αντιπροσωπεύσεως." Τα αναφερόµενα παραπάνω πρόσωπα µπορούν να αντιπροσωπεύουν τον ανάδοχο 
κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου αφανών εργασιών, των επιµετρήσεων και των πιστοποιήσεων µε 
τα συνοδεύοντα αυτά στοιχεία, καθώς επίσης να υποβάλλουν ενστάσεις και αιτήσεις θεραπείας. 
 
5.2 Ο ανάδοχος ή ο διευθύνων αντί αυτού τα έργα υποχρεώνεται να συνοδεύει κατά τις µεταβολές τον 
επιβλέποντα, διευθύνοντα ή επιθεωρούντα τα έργα τεχνικό υπάλληλο της Υπηρεσίας. 
 
5.3 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εφαρµόζει πιστά τα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία διαγράµµατα, να 
τηρεί τις διαστάσεις και τη διάταξη των διαφόρων τµηµάτων ή µερών του έργου κ.λ.π. και να 
συµµορφώνεται επακριβώς προς τις διατάξεις της παρούσης, της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων καθώς 
επίσης και των στοιχείων, της µελέτης. 
 
5.4 Αν κατά την διάρκεια της εκτελέσεως της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος αντιµετωπίσει συνθήκες 
ή εµπόδια που δεν είχαν προβλεφθεί από τη σύµβαση, οφείλει να ειδοποιηθεί αµέσως η Τεχνική Υπηρεσία 
του ∆ήµου υποβάλλοντας συγχρόνως και προτάσεις για την αντιµετώπισή τους. Ο ανάδοχος υποχρεούται 
να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις της υπηρεσίας. Σε περίπτωση διαφωνίας ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 13 Π.∆. 1418/1984 όπως αυτό συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
5.5 Ο ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται για µεταβολές, που γίνονται χωρίς έγγραφο δ/γή της Υπηρεσίας και οι 
οποίες συνεπάγονται µεγαλύτερη δαπάνη, έστω και αν αυτές καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν 
τη µορφή του. Για κάθε µεταβολή από την οποία προέρχεται οικονοµία καταβάλλεται στον ανάδοχο µόνο 
ή ανάλογη προς την εργασία που γίνεται δαπάνη. Αν από τη µεταβολή προκύπτει πληµµελής κατασκευή 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 Π.∆. 1418/1984 όπως αυτό συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
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5.6 Ο ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση να συµµορφωθεί προς τις προφορικές διαταγές της Υπηρεσίας. Στην 
περίπτωση όµως εργασιών επείγοντος χαρακτήρα µπορεί να δοθεί προφορικά, διαταγή από τον 
επιβλέποντα που όµως οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως την Υπηρεσία για την έκδοση κανονικής ∆/γης 
µέσα σε τρεις (3) µέρες, από την προφορική . Αν µε τη ∆/γή αυτή δεν υιοθετείται πλήρως η εντολή του 
επιβλέποντος µέχρι της ηµέρας κοινοποιήσεως της εγγράφου ∆/γης της Υπηρεσίας αναγνωρίζεται ως 
καλώς γενοµένη και καταβάλλεται η σχετική αποζηµίωση. 
 
 

Άρθρο 6ο 
Ποιότητα Υλικών 

 
Τα υλικά για την εκτέλεση κάθε φύσεως εργασίας θα είναι αρίστης ποιότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
από τις οικείες Π.Τ.Π. του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων, τις εγκύκλιες δ/γές του Υπουργείου Εσωτερικών 
και τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 8 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και στο άρθρο 46 του Π.∆. 
609/1985 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 218/99.  
Η παραλαβή και ο έλεγχος ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 1 
του άρθρου 6 του Νόµου 1418/84, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 2 του Νόµου 2229/94 
όπως αυτός συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 

Άρθρο 7ο 
Απολογιστικές εργασίες 

 
7.1 Στην περίπτωση εκτελέσεως εργασιών απολογιστικά από τον ανάδοχο, καταβάλλεται σ' αυτόν η 
πραγµατική δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών, που προκύπτει από τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής 
(και µη υποκείµενη στην έκπτωση της δηµοπρασίας) και πιστοποιείται στον ανάδοχο του έργου. 
 
7.2 Στην παραπάνω αξία των απολογιστικών εργασιών καταβάλλεται στον ανάδοχο εργολαβικό όφελος. 
 
7.3 Οι επιβαρύνσεις του αναδόχου για κάθε φύσεως εισφορές ή κρατήσεις οποιουδήποτε τρίτου (εκτός 
φόρου εισοδήµατος) που αντιστοιχούν στις πληρωµές για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών, 
καταβαλλόµενες απ' ευθείας από τον ανάδοχο και αποδίδονται στη συνέχεια σ' αυτό, αναγραφόµενη στη 
πιστοποίηση. 
 
7.4 Για όλα τα υλικά του έργου και εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία θα γίνει εργαστηριακός έλεγχος µε 
έξοδα του αναδόχου 
 
7.5 Κατά την εκτέλεση του έργου θα αναρτηθεί µε έξοδα του αναδόχου ιστός, βραχίονας και φωτιστικό 
σώµα σε σηµείο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία έτσι ώστε να εκτιµηθεί η τελική µορφή. 
 
 

Άρθρο 8ο 
Κανονισµός τιµών µονάδος Νέων Εργασιών. 

 
Σε περίπτωση ανάγκης εκτελέσεως εργασιών που δεν προβλέπονται στο συµβατικό Τιµολόγιο, 
συντάσσονται για τις εργασίες αυτές νέες τιµές µονάδος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του 
Π.∆. 609/1985 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 218/99 και του άρθρου 8 του Νόµου 1418/84, όπως 
τροποποιήθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 2 του Νόµου 2229/94 όπως αυτός συµπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Για τις επαυξήσεις των ηµεροµισθίων (λόγω ασφαλίσεως Ι.Κ.Α. κλπ.) θα ισχύει η υπ'αριθµ.203 Α 
81710/29-7-70 εγκύκλιος διαταγή του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων. 
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Άρθρο 9ο 
Τροποποίηση προϋπολογισµού -Παράταση προθεσµίας 

 
9.1 Αν κατά την εκτέλεση των έργων, παραστεί ανάγκη µεταβολής των ποσοτήτων των εργασιών, που 
αναφέρονται στο συµβατικό προϋπολογισµό ή προσθήκη νέων εργασιών, συντάσσεται συγκριτικά πίνακας 
ο οποίος περιλαµβάνει τις νέες ποσότητες, τις νέες εργασίες και την αντίστοιχη δαπάνη. Αν στο συγκριτικό 
πίνακα περιλαµβάνονται εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιµές µονάδος, τότε συνοδεύεται αυτός 
απαραίτητα και µε πρωτόκολλο Κανονισµού Νέων Τιµών µονάδος, εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 43 του 
Π.∆. 609/1985 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 218/99 όπως αυτό συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
Η σύνταξη του Συγκριτικού πίνακα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ιδίου Προεδρικού 
∆ιατάγµατος. 
 
9.2 Η παράταση της συµβατικής προθεσµίας που ορίζεται από το άρθρο 3 της παρούσας για την 
αποπεράτωση του όλου έργου ή διακεκριµένων τµηµάτων αυτού, που µπορεί να χρησιµοποιηθούν πρέπει 
να γίνει µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρινοµένης από τον κ. Νοµάρχη, εφαρµοζοµένων των 
διατάξεων του άρθρου 5 & 10 του Π.∆. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Νόµου 2229/94 και του άρθρου του Νόµου 1418/1984, όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 14 του άρθρου 
2 του Νόµου 2229/94 όπως αυτός συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 

Άρθρο 10ο 
Προκαταβολές 

 
Στη παρούσα εργολαβία καµία προκαταβολή δεν θα χορηγείται στον ανάδοχο. 
 
 

Άρθρο 11ο 
Τεύχη καταµετρήσεως-Αφανείς εργασίες-Χαρακτηρισµοί 

 
11.1 Ο επιβλέπων σε κάθε επίσκεψη του στα έργα καταµετρά τις εργασίες που εκτελέστηκαν από την 
προηγούµενη επίσκεψη του υποβοηθούµενος για την εργασία αυτή από τον εργολάβο, που του παραδίδει 
για έλεγχο τα επιµετρητικά στοιχεία και τα συνοδεύοντα αυτά σκαριφήµατα. 
Επίσης καταµετρούνται ή ελέγχονται τα προσκοµισθέντα στο εργοτάξιο υλικά. 
 
11.2 Για κάθε εργασία που δεν µπορεί να καταµετρηθεί ή να ελέγχει κατά την παραλαβή θα συντάσσεται 
πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών, που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα και τον ανάδοχο. 
Σαν αφανείς εργασίες χαρακτηρίζονται οι εκσκαφές θεµελίων, γενικές εκσκαφές, σωληνώσεις, σιδηροί 
οπλισµοί, καθαιρέσεις κλπ. και καθώς άλλη εργασία που δεν είναι εµφανής και µετρήσιµος στη τελική 
µορφή του έργου.  
Στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών περιλαµβάνονται οι υπολογισµοί, τα σκαριφήµατα και διαγράµµατα για 
την επιµέτρηση των εκτελεσθέντων εργασιών. 
 
11.3 Αν οι εργασίες που εκτελέστηκαν έχουν µικρότερες διαστάσεις των συµβατικών τότε αν αυτές γίνουν 
τελικά δεκτές από την Υπηρεσία τότε τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών θα συνταχθούν µε βάση τις 
µικρότερες πραγµατικά διαστάσεις. 
Αν ο επιβλέπων, κατά την µετάβαση του στο έργο, διαπιστώσει ότι υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές, οι 
οποίες µπορούν να επιδράσουν δυσµενώς την συµπεριφορά του έργου, ανάλογα µε τον προορισµό του 
τότε η Υπηρεσία διατάσσει τον ανάδοχο να εφαρµόσει τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 
 
11.4 Αν από την σύµβαση προβλέπονται κονδύλια για τον προσδιορισµό των επί µέρους ποσοτήτων, των 
οποίων απαιτείται η ποσοστιαία κατανοµή η επιµέτρηση θα γίνεται ύστερα από τον προσδιορισµό των 
ποσοστών κατανοµής (χαρακτηρισµός εργασιών). 
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Ο χαρακτηρισµός των εργασιών θα γίνει κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου, πριν οι εργασίες 
αυτές γίνουν αφανείς. Ο χαρακτηρισµός θα γίνει από Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις Π.∆. 609/1985 
όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 218/99 και την παρ. 8 του άρθρου 2 του Νόµου 2229/94 όπως αυτός 
συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
11.5 Η σύνταξη και υπογραφή των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών δεν περιορίζει τις αρµοδιότητες της 
Υπηρεσίας και της Επιτροπής παραλαβής του έργου για τον έλεγχο των ποσοτήτων µε επιτόπιο έλεγχο.  
 
 

Άρθρο 12ο 
Πιστοποιήσεις-Πληρωµές 

 
12.1 Οι λογαριασµοί συντάσσονται από τον ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 40 Π.∆.609/1985 όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 218/99 όπως αυτό συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει και συνοδεύονται 
απαραίτητα από συνοπτική επιµέτρηση κατ' άρθρο των πλήρως εκτελεσθέντων εργασιών, όπως αυτές 
καθορίζονται από το συµβατικό Τιµολόγιο ή τις εγκριθείσες νέες τιµές µονάδας και των δόκιµων υλικών 
που έχουν προσκοµισθεί. 
Ηµιτελείς εργασίες µπορούν, σύµφωνα µε την παρ. 3 του παραπάνω άρθρου 40 να συµπεριληφθούν στον 
λογαριασµό µε την έγκριση της Υπηρεσίας, εάν η φύση τους είναι τέτοια που τυχόν διακοπή του έργου 
δεν θα κατέστρεφε την ηµιτελή εργασία. 
 
12.2 Η αναθεώρηση της συµβατικής αξίας, λογαριασµών θα γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 10 του 
Ν.1814/84, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2229/94, το άρθρο 41 του Π.∆.609/85 όπως τροποποιήθηκε µε 
το Π.∆. 218/99 καθώς και τις λοιπές διευκρινιστικές Εγκυκλίους. Ειδικότερα η αναλογία µε την οποία 
συµµετέχουν διάφορα αντιπροσωπευτικά κονδύλια αναθεωρήσεως στα κατ' αποκοπήν άρθρα του 
τιµολογίου, προκειµένου να υπολογισθεί µέσω αυτών η δαπάνη αναθεωρήσεως τους, αναφέρεται 
αναλυτικά στο κείµενο του τιµολογίου στο οποίο περιγράφονται τα υπόψη άρθρα. 
 
12.3 Στην ολική αξία του λογ/σµού θα γίνεται κράτηση εγγυήσεως πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας 
των εκτελεσθέντων εργασιών, που προσδιορίζεται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στις προηγούµενες 
παραγράφους 1 & 2 και (10%) δέκα τοις εκατό επί της αξίας των δοκίµων υλικών, ενώ για την 
πιστοποίηση της αξίας των προσκοµισθέντων δόκιµων υλικών ισχύει η παρ.4 του άρθρου 40 του 
Π.∆.609/85 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 218/99 όπως αυτός συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 

Άρθρο 13ο 
Βλάβες 

 
13.1 Ο ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη που γίνεται στα 
έργα ή για φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζηµία αυτών, οφειλοµένη σε αµέλεια, 
απρονοησία, ή ανεπιτηδειότητα αυτού και του προσωπικού του, ή στη χρήση ακαταλλήλων µέσων ή δε 
οποιοδήποτε αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις βλαβών ή ζηµιών από ανώτερη βία - θεοµηνία για τις οποίες 
αποζηµιώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45 Π.∆. 609/1985 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 
218/99 όπως αυτός συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
13.2 Επίσης ο ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται για οποιαδήποτε βλάβη, φθορά ή απώλεια υλικών που θα 
συµβεί εκτός του συµβατικού χρόνου περαιώσεως του έργου. 
 
13.3 Ο Ανάδοχος αποζηµιώνεται επίσης για βλάβες ή ζηµίες που οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του 
έργου. 
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Άρθρο 14ο 

Έκπτωση Εργολάβου 
 
14.1 Όταν ο εργολάβος δεν συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύµβαση και 
τις διατάξεις του άρθρου 47 του Π.∆ 609/1985 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.368/94 καθώς επίσης και 
µε τις έγγραφες εντολές της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τότε αυτός καλείται µε Ειδική Πρόσκληση από τον 
Προϊστάµενο της Υπηρεσίας, όπως µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα να συµµορφωθεί µε τις συµβατικές 
του υποχρεώσεις ή τις έγγραφες διαταγές της Υπηρεσίας. 
 
14.2 Αν ο εργολάβος δεν συµµορφωθεί προς την παραπάνω Ειδική ∆ιαταγή µέσα στη προθεσµία που του 
ορίζεται τότε αυτός κηρύσσεται έκπτωτος της εργολαβίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραπάνω 
άρθρου σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆.171/87 όπως αυτό συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
 
14.3 Η συνέχιση των εργασιών που διακόπηκαν, εξαιτίας της εκπτώσεως του εργολάβου και για τις 
ποσότητες και τα είδη εργασιών, που ήταν υποχρεωµένος να εκτελέσει αυτός, γίνεται µε απόφαση της 
Προϊσταµένης Αρχής σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρ. 10 έως 14 του άρθρου 47 του Π.∆.609/85 
όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 218/99 όπως αυτό συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Άρθρο 15ο 
Χωµατουργικές εργασίες υπόγειου δικτύου 

 
15.1 Οι εκσκαφές των τάφρων θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 
Οι εκσκαφές των τάφρων που πραγµατοποιούνται είτε δια χειρός, είτε µε µηχανικά µέσα, είτε µε χρήση 
αεροσφυρών κατόπιν προηγούµενης έγκρισης της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, η οποία ανάλογα µε τις 
εκάστοτε τοπικές συνθήκες θα καθορίζει τον πιο οικονοµικό τρόπο εκτέλεσης. 
 
Οι εκσκαφές των τάφρων για την τοποθέτηση σωληνώσεων και για την κατασκευή των φρεατίων θα 
εκτελεσθούν µε πλευρές κατακόρυφες. 
 
15.2 Ο εργολάβος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα προς αποφυγή καταπτώσεων και 
πρόληψη τυχόν κινδύνων στις πέριξ οδούς και γειτονικά κτίρια για τα οποία και καθίσταται αποκλειστικός 
υπεύθυνος.  
 
15.3 Τα προϊόντα εκσκαφής πρέπει να ρίπτονται προς το ένα µέρος του εκχύµατος.  
Η επίχωση των τάφρων στα τµήµατα που έχουν τοποθετηθεί οι σωληνώσεις γίνεται αφού προηγουµένως 
συντελεσθεί η επιµέτρηση αυτών και η παραλαβή των αφανών εργασιών.  
Κατά την επίχωση πρέπει να επιτυγχάνεται πλήρη συµπύκνωση των χρησιµοποιηµένων για την πλήρωση 
των τάφρων προϊόντων εκσκαφής ή άµµου όπως στο τιµολόγιο ορίζεται. Για το σκοπό αυτό τα προϊόντα 
εκσκαφής ή η άµµος κατά περίπτωση θα ρίπτονται κατά στρώσεις µεγίστου πάχους 0,20 µ. θα 
καταβρέχονται και µετά θα πιέζονται είτε δια µηχανικών µέσων, είτε δια δονητικής πλάκας, είτε δια 
χρήσεως χειροκινήτων κοπανιστήρων.  
 
Τα πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής θα µεταφέρονται δι' αυτοκινήτων για απόρριψη σε θέσεις 
καθοριζόµενες από την επιβλέπουσα υπηρεσία.  
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Άρθρο 16ο 
Ανακατασκευή καθαιρεµένου ασφαλτικού τάπητος 

 
Κατά την αποκατάσταση των τοµών στους δρόµους µε ασφαλτικό οδόστρωµα, ο ανάδοχος υποχρεούται 
στην ανακατασκευή του ασφαλτικού τάπητος, σύµφωνα µε το σχετικό σχέδιο και τις σχετικές εντολές της 
επιβλέπουσας Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και όσων αναφέρονται στο οικείο άρθρο του τιµολογίου.  
 
 

Άρθρο 17ο 
Τοποθέτηση σωληνώσεων 

 
17.1 Κατά την τοποθέτηση των σηλωνώσεων επισηµαίνονται τα εξής: 
α) Το τµήµα µεταξύ φρεατίων θα είναι ευθύγραµµο . 
β) Καθ' όλο το µήκος των σωληνώσεων θα τοποθετηθεί σύρµα µαλακό το οποίο θα έχει θέση οδηγού για 
την τοποθέτηση του καλωδίου. 
γ) Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν σε βάση από άµµο ποταµία πάχους περίπου 10 εκ. Η άµµος προ της 
τοποθετήσεως των σωλήνων θα βρέχεται και θα συµπυκνώνεται, ώστε να είναι απολύτως επίπεδη. 
Σε καµία περίπτωση οι σωλήνες δεν επιτρέπεται να παρουσιάζουν κλήση στις συνδέσεις µεταξύ των . 
δ) 'Όπου η φύση του εδάφους απαιτεί εγκιβωτισµό δια σκυροδέµατος των σωληνώσεων αυτός θα 
πραγµατοποιείται µε σκυρόδεµα αναλογίας 250 χλγ. τσιµέντου και µόνον κατόπιν ειδικής εγγράφου 
διαταγής της επιβλέπουσας Τεχνικής Υπηρεσίας. 
ε) Οι σωληνώσεις θα καταλήγουν στα φρεάτια ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση µέσω του φρεατίου της 
όδευσης ενός καλωδίου από µία σωλήνωση στην άλλη ανεξαιρέτως διεύθυνσης .  
στ) Η επικάλυψη των σωληνώσεων θα γίνει ως εξής : 
 
17.2 Προκειµένου περί τοµών οδοστρώµατος οι σωλήνες κατ' αρχήν θα εγκιβωτίζονται µε σκυρόδεµα και 
έπειτα θα καλύπτονται µε άµµο µέχρι της υποβάσεως (εκ λιθοδέµατος) του ασφαλτικού οδοστρώµατος ή 
της υποδοµής (εκ σκυροδέµατος) του κυβολιθικού ή λιθόστρωτου οδοστρώµατος. 
 
17.3 Προκειµένου περί τοµών στα πεζοδρόµια µε άµµο πάχους µέχρι 0,15µ. και άνωθεν αυτής µε προϊόντα 
εκσκαφής µέχρι του κατασκευασµένου υποστρώµατος από σκυρόδεµα τα πεζοδρόµια που φέρουν 
επίστρωση µε πλάκες µέχρι δε της άνω επιφανείας στα πεζοδρόµια τα οποία δεν φέρουν επίστρωση. 
 
Γενικώς γι αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν οι εκάστοτε προδιαγραφές του ∆ήµου. 
 
 
 

Άρθρο 18ο 
Φρεάτια διακλαδώσεων 

 
Τα φρεάτια θα είναι τυπικής µορφής όπως τα σχέδια της µελέτης. 
Θα κατασκευασθούν φρεάτια ανά ένα σε κάθε ιστό και κάθε πίνακα διανοµής καθώς επίσης και σε άλλες 
θέσεις που φαίνονται στο σχέδιο ή θα ορισθούν από τον επιβλέποντα κατά την εκτέλεση του έργου. 
Κατά την κατασκευή τα φρεάτια υπόκεινται σε ελαφρές τροποποιήσεις τόσο κατά την µορφή όσο και κατά 
την θέση αυτών για την προσαρµογή τους στις εκάστοτε τοπικές ή άλλες συνθήκες. 
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Άρθρο 19ο 

Βάσεις στηρίξεως πινάκων 
 

Οι πίνακες διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας ή τα κιβώτια συσκευών ∆.Ε.Η. θα στηρίζονται σε βάσεις από 
οπλισµένο σκυρόδεµα 250 χλγ. τσιµέντου. Οι επιφάνειες των βάσεων θα επιχρισθούν δια 
τσιµεντοκονιάµατος, ώστε να είναι λείες και καλαίσθητες. Στο κέντρο της βάσεως θα σχηµατισθεί από 
κατασκευής άνοιγµα διαστάσεων 10*25 εκ. περίπου και σε όλο το ύψος αυτής που θα επικοινωνεί µε τις 
σωληνώσεις για την διέλευση των καλωδίων. 
 
Κατά την κατασκευή των βάσεων και πριν από την πήξη του σκυροδέµατος θα τοποθετηθούν οι κοχλίες 
στερεώσεως του πίνακα ή του κιβωτίου της ∆.Ε.Η. 
 
 

Άρθρο 20ο 
Πάκτωση ιστών 

 
20.1 Η στήριξη του ιστού θα γίνει σε αγκύρια σε προετοιµασµένη βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα. Θα 
φέρει ασφαλιζόµενη θυρίδα σχήµατος ορθογωνικού και διαστάσεων αναλόγων του ακροκιβωτίου. 
 
Στο εσωτερικό του ιστού και στο ύψος της θυρίδας θα πρέπει να προβλέπεται η κατάλληλη στήριξη του 
ακροκιβωτίου µε βαθµό προστασίας ΙΡ55 κατά DIN 40050. Στον ίδιο επίσης χώρο πρέπει να συγκολληθεί 
κοχλίας διαµέτρου 5/16" κατάλληλο για την στερέωση ακροδέκτη (KOS) του αγωγού γειώσεως διατοµής 
16 τ.χ. µε το οποίο ο ιστός θα γεφυρώνεται προς το σύστηµα γειώσεως του δικτύου για λόγους 
προστασίας. 
 
20.2 Στο κάτω τµήµα ιστού, θα προβλέπεται άνοιγµα διαστάσεων για τη διέλευση υπογείου καλωδίου 
τροφοδοτήσεως του ιστού. 
 
 

Άρθρο 21ο 
Θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να θέσει σε πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία την εγκατάσταση και να παράσχει 
όλες τις εγγυήσεις σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 

Άρθρο 22ο 
Σήµανση 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως κατά το στάδιο της εκτελέσεως του έργου, να τοποθετεί και να 
επιµελείται της συντήρησης και αντικατάστασης των απαιτουµένων, προσωρινών κατά τα διεθνή πρότυπα 
σηµάτων, φανών, ανακλαστικών πινακίδων και λοιπών σηµάτων, καθώς επίσης και τροχοφόρων για την 
απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία επί της οδού, των παρακαµπτηρίων προσπελάσεων και γενικώς επί 
όλων των εργοταξίων του έργου κατά την ηµέρα και νύκτα προς ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και 
τροχοφόρων, ευθυνόµενος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα γίνει λόγω πληµµελούς 
σηµάνσεως, µη εξαιρουµένων και των απολογιστικά εκτελουµένων έργων. 
 
 

Άρθρο 23ο 
Τελικές Επιµετρήσεις - Παραλαβή 

  
23.1 Την αποπεράτωση των εργασιών του έργου αναφέρει εγγράφως ο ανάδοχος προς την Υπηρεσία. 
Στην συνέχεια ο επιβλέπων ελέγχει τα έργα για να διαπιστώσει αν αυτά έχουν περαιωθεί και υποστεί 
ικανοποιητικά κάθε δοκιµασία προβλεπόµενη από τη σύµβαση και υποβάλλει προς την Υπηρεσία σχετική 
έκθεση. 
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23.2 Κατόπιν των ανωτέρω ο Προϊστάµενος της επιβλέπουσας Υπηρεσίας εκδίδει βεβαίωση για την 
εµπρόθεσµη περαίωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.∆. 609/1985 όπως τροποποιήθηκε 
µε το Π.∆ 218/99 και όπως αυτό συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
23.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως µέσα σε ένα µήνα από την έκδοση της βεβαιώσεως για την 
εµπρόθεσµο περαίωση, να υποβάλλει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση τις τελικές 
επιµετρήσεις για κάθε διακεκριµένο µέρος του έργου δεκτικού αυτοτελούς επιµετρήσεως, τον τελικό 
συνοπτικό επιµετρητικό πίνακα, καθώς επίσης και κάθε αίτηµα του που προκύπτει από την εκτέλεση της 
συµβάσεως σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 του Π.∆. 609/1985 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 
218/99 και όπως αυτός συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
23.4 Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει µέσα σε ένα τρίµηνο από της ηµεροµηνίας της 
αποφάσεως της συγκροτήσεως της Επιτροπής παραλαβής. Εφ' όσον όµως οι τοπικές συνθήκες ή η εποχή 
του έτους καθιστούν αδύνατη την διενέργεια της παραλαβής, το παραπάνω χρονικό διάστηµα µπορεί να 
παραταθεί ανάλογα και µέχρι το πολύ τρεις µήνες κατά την κρίση της Νοµαρχίας Θεσ/νίκης. 
 
Σε περίπτωση που η προσωρινή παραλαβή δεν γίνει µέχρι της λήξεως του χρόνου εγγύησης του 
προβλεποµένου από το άρθρο 20 της παρούσας, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Π.∆. 
609/1985 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 218/99 όπως αυτό συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, 
θεωρείται αυτοδικαίως συντελεσθείσα. 
 
23.5 Η Επιτροπή παραλαβής ελέγχει κατά το εφικτό την τελική επιµέτρηση µε σποραδικές ή γενικές 
καταµετρήσεις και παραλαµβάνει τα έργα στο σύνολο τους, συντασσοµένου σχετικού πρωτοκόλλου 
παραλαβής. 
 
Κατά την παραλαβή εξετάζονται οι πιθανές διαφορές µεταξύ του εργολάβου και της επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας, σχετικά µε την εκτέλεση από τον εργολάβο τµηµάτων του έργου διαφορετικών αποστάσεων 
εγκεκριµένων ή διαταχθέντων, καθώς επίσης οι ενστάσεις του εργολάβου κατά της επιµετρήσεως. 
Επίσης, η Επιτροπή ελέγχει το εµπρόθεσµο της εκτέλεσης των εργασιών και γενικά κάθε παράβαση των 
όρων της σύµβασης. 
 
23.6 Το πρωτόκολλο παραλαβής υπογράφεται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο, τον Επιβλέποντα και τα 
Μέλη της Επιτροπής και τελικά υποβάλλεται για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και για επικύρωση στη 
Περιφέρεια  Θεσ/νίκης Π.∆. 171/1987 όπως αυτό συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Η έγκριση αυτή αφορά µόνον το καθαρώς τεχνικό µέρος του έργου και δεν έχει την έννοια της κυρώσεως 
των δικαιολογητικών πληρωµής του αναδόχου. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 53 του Π.∆. 609/1985 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 
218/99 όπως αυτό συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 

Άρθρο 24ο 
Γενικά 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται γενικότερα όπως προβεί στην εκτέλεση όλων εκείνων που αναγράφονται 
στα διάφορα άρθρα του τιµολογίου της υπόψη µελέτης. 
 
 

Άρθρο 25ο 
Χρόνος εγγύησης - Οριστική παραλαβή 

25.1 Ορίζεται χρόνος εγγύησης δέκα πέντε (15) µήνες µετά την πάροδο της οποίας θα γίνει η οριστική 
παραλαβή του έργου. Ο χρόνος αυτός µετριέται από την ηµεροµηνία υποβολής του τελικού συνοπτικού 
επιµετρητικού πίνακα κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 54 του Π.∆. 609/1985 όπως 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 218/99 όπως αυτό συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
25.2 Κατά τον χρόνο αυτόν υποχρεούται ο ανάδοχος να συντηρεί τα έργα σε καλή κατάσταση, να τα 
επισκευάζει και να επανορθώνει µε δικές του δαπάνες κάθε βλάβη ή φθορά από συνήθη χρήση. 
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25.3 Αν ο ανάδοχος παραµελήσει την συντήρηση των έργων και επήλθε ή επίκειται βλάβη αυτών τότε 
καλείται εγγράφως όπως µέσα σε ορισµένη προθεσµία να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του. Αν δεν 
συµµορφωθεί προς την παραπάνω διαταγή, οι σχετικές εργασίες εκτελούνται από τον κύριο του έργου σε 
βάρος και για λογαριασµό του από τις κατατιθέµενες εγγυήσεις ή από τα οφειλόµενα σε αυτόν ποσά και σε 
περίπτωση ανεπάρκειας αυτών, το υπόλοιπο βεβαιώνεται σε βάρος του εργολάβου µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δηµοτικών και κοινοτικών 
εσόδων. 
25.4 Η οριστική παραλαβή θεωρείται αυτοδικαίως συντελεσθείσα αν δεν γίνει µέσα σε δύο (2) µήνες από 
την λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου και µετά παρέλευση (30) ηµερών ύστερα από ειδική όχληση 
του αναδόχου για τη διενέργεια αυτής. 
25.5 Αν η προσωρινή παραλαβή δεν διενεργηθεί µέχρι της ηµεροµηνίας της οριστικής παραλαβής το έργο 
παραλαµβάνεται ταυτόχρονα προσωρινά και οριστικά. 
25.6 Για την στερεότητα του έργου κατά τµήµατα και στο σύνολο του και την ευθύνη του αναδόχου 
ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού Κώδικα . 
 

Άρθρο 26ο 
Ασφαλίσεις 

 
Ο Ανάδοχος εκτός από τις λοιπές υποχρεώσει και ευθύνες που απορρέουν από τη σύµβαση, είναι 
υποχρεωµένος να διατηρεί και παρακολουθεί µε δικές του δαπάνες τις κατωτέρω ασφαλίσεις σε µία ή και 
περισσότερες από τις ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν ή αντιπροσωπεύονται νοµίµως στην Ελλάδα 
που θα είναι αποδεκτή από τον εργοδότη, ενηµερώνοντας σχετικώς τον εργοδότη και να του παραδίδει 
αντίγραφα των σχετικών ασφαλιστηρίων : 
26.1 Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου : α) Του υπό κατασκευή έργου, β) των µονίµων, µη µονίµων ή και 
προσωρινών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του αναδόχου και γ) κάθε είδους υλικών που προορίζονται να 
ενσωµατωθούν στο έργο. Η ευθύνη των ασφαλιστών θα καλύπτει την περίοδο από την εγκατάσταση του 
αναδόχου στον τόπο του έργου ή την έναρξη των εργασιών, οποιοδήποτε από τα δύο συµβεί πρώτα, 
µέχρι της προσωρινής παραλαβής του έργου. 
26.2 Ασφάλιση αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων, η οποία θα καλύπτει την αστική ευθύνη του 
Αναδόχου έναντι τρίτων για όλες τις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν, µέσα στα πλαίσια των 
συµβατικών του υποχρεώσεων. 
26.3 Ασφάλιση µεταφοράς, η οποία θα καλύπτει όλες τις µεταφορές υλικών, εξοπλισµού κ.λ.π. που 
γίνονται µε ευθύνη του αναδόχου. 
26.4 Ασφάλιση των οχηµάτων, µηχανηµάτων, έργου κ.λ.π. του αναδόχου, η οποία θα καλύπτει την αστική 
ευθύνη του Αναδόχου για κάθε ζηµιά που θα προκαλείται σε τρίτους και θα προέρχεται από τα 
αυτοκίνητα, κάθε είδους οχήµατα κ.λ.π. µηχανήµατα που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση στον ανάδοχο 
ή και σε τρίτους και τα οποία απασχολούνται ή προσέρχονται στο έργο. 
26.5 Ασφάλιση του προσωπικού του αναδόχου. 
26.6 O ανάδοχος είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την σύναψη και διατήρηση κάθε είδους και τύπου 
ασφάλειας που περιγράφεται στην παρούσα αλλά και αυτών που απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία. 
Κάθε αµέλεια ή παράλειψη βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
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